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COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ
Provincia di Cuneo

Ufficio Tecnico Comunale
Via IV Novembre n. 1  -  12088, Roccaforte Mondovì (CN)

tel 0174 65139 int. 5   e.mail: ufficiotecnico@comune.roccafortemondovi.cn.it

INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE
EDIFICIO AD USO MENSA E ATTIVITA'

SCOLASTICHE A SERVIZIO DELLA
SCUOLA PRIMARIA COMUNALE

- LOTTO 3 -
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

GIUGNO 2024

(Allegato I.7 Art. 22 del D.lgs. 36/2023)



- CRONOPROGRAMMA LAVORI -
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Allestimento del cantiere, scavi a sezione 

obbligata, tracciamenti

Riempimento zona interrata con ghiaia, 

isolanti, e battuto di fondo

Predisposizione impianti (idrosanitario, 

elettrico) piano interrato e piano terra

Realizzazione muratura perimetrale piano 

seminterrato, tavolati interni a piano terra, 

muratura perimetrale di rivestimento piano 

terra

Realizzazione intonaci interni

Realizzazione impianti radianti a pavimento

Realizzazione massetti interni per pavimenti 

Costruzione impianti elettrici e 

completamento impianto di riscaldamento

Costruzione muri di cinta e rampa di accesso 

in cemento armato

Realizzazione di pavimenti e rivestimenti 

interni, installazione serramenti esterni ed 

interni

Completamento impianti idrosanitario, 

riscaldamento e ventilazione, impianti elettrici

Sistemazione dell'area esterna, esecuzione 

delle pavimentazioni in autobloccante

Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne

Installazione di recinzioni e cancellate

Pulizia del cantiere, rimozione delle recinzioni 

e degli apprestamenti

DESCRIZIONE FASE
giorni (120 gg)
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